
Zeitlicher Ablauf für Krandienstleistungen in der Zukunft unter Berücksichtigung der neuen Auflagen durch die AdB

Idealfall

Woche l

Anfrage an Kranbetreiber

Woche 3

Angebot 70t Kran ohne Ballast

Auftragvergabe an Kranunternehmer

Beantragung Fahrgenehmigung

Umdisponieren auf Baustellen '

Woche 5*

Erteilung Genehmigung mit Auflagen

Bestellung der Begleitfahrzeuge

Woche 8**

y —
Woche 13*

Bei Ablehnungen

Erteilung Genehmigung mit Auflagen

Bestellung der Begleitfahrzeuge

Anfahrt zur Baustelle

Abarbeiten Auftrag

L Rückfahrt von Baustelle

Woche 16**

Anfahrt zur Baustelle

Abarbeiten Auftrag

Rückfahrt von Baustelle

Der Genehmigungsdurchlauf wird je nach Ablehnungen in diesem Rahmen variieren

Daraus resultiert der mögliche Einsatzzeitpunkt

Der Dispositionsvorlauf für die Begleitfahrer wird wohl bei 3 Wochen liegen.

Hier muss die bundesweite Gesamtnachfrage berücksichtigt werden!

Kosten für den Einsatz Anfahrt in der Nacht davor, Beifahrer, Nachtzuschläge

Arbeiten im Tagssatz 1.050 EUR (Arbeitszeit tatsächlich 4 Stunden 520 EUR)

Abfahrt in der Nacht, Beifahrer, Nachtzuschläge

Begleitungskosten ca 3-4000 EUR, vorher ohne.

Mehrkosten 3500-4500 EUR gegenüber früher

Wenn die Baustelle umdisponieren muss, "Material liegt Z.B. auf Binnenschiff", Niedrigwasser,

dann müssen die Begleitfahrzeuge neu disponiert werden ggf. 3 Wochen Wartezeit

Hier werden sicher auch Stornokosten für den Kran und Beleitfahrzeuge fälig
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